

Основна школа „Бранко Радичевић“
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
Датум: 27.12.2018 год.
Дл. број: 26 – 280/1

ОСНОВНА ШКОЛА
"БРАНКО РАДИЧЕВИЋ"
НОВИ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО. 28.12.2018			
Орг. Јед.	Број	Прилог	Вредност
	1842/1		



На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: **ЗЈН**) након спроведеног отвореног поступка јавне набавке ЈН бр. 01/18: „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“ и закљученог уговора о извођењу радова, директор **Основне школе „Бранко Радичевић“** доноси:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА број 26-240 од 05.11.2018. године

I МЕЊА СЕ Уговор о јавној набавци бр.26-240 од 05.11.2018. године (у даљем тексту: **Основни уговор**) на основу захтева извођача радова „New quest“ д.о.о. из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 56, 11210 Београд-Палилула, МБ: 20803134, ПИБ: 107440475, о продужењу рока за извођење радова на замени фасадне столарије на објекту школе П+1, услед временских неприлика и ниских температура које не омогућавају да се предметни радови окончају у уговореном року, а сходно члану 11. Основног Уговора, те у вези члана 115. став 2. **ЗЈН** и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља), чија примена је уговорена чланом 29. Основног уговора.

II ОБЈАВИТИ ову Одлуку у року од три дана од дана доношења на Порталу јавних набавки.

III НАЛАЖЕ СЕ члановима Комисије за предметну јавну набавку сачињавање предлога анекса уговора и комуникација у вези истог са извођачем радова.

IV САЧИНИТИ образложен извештај у коме се следствено и поступно описују све радње које су довеле до предметне измене и исти послати Државној ревизорској институцији и Управи за јавне набавке сходно члану 115. став 5. **ЗЈН**.

Образложење

Назив, адреса и врста Наручиоца: ОШ „Бранко Радичевић“ из Београда, Ул. Јурија Гагарина бр. 234, ПИБ: 102197540; МБ: 07029705 ; тек. рачун: 840 – 636760 – 69 Интернет страница наручиоца: www.brancoradicevic-nbgd.edu.rs, коју заступа Милош Јакшић, директор, основна школа, сектор образовања, (у даљем тексту: Наручилац)

Број јавне набавке: бр. 01/18: „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“

Предмет јавне набавке: Извођење радова

Природа и обим радова и основна обележја:
Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности на објекту школе П+1

Назив и ознака из општег речника набавки: → 44220000 – Грађевинска столарија

Назив понуђача са којим је закључен уговор о јавној набавци: . „New quest“ д.о.о. из Београда, ул. Панчевачки пут бр. 56, 11210 Београд-Палилула, МБ: 20803134, ПИБ: 107440475, кога заступа Гордана Матић, директор (у даљем тексту: Извођач)

Првобитна вредност уговора о јавној набавци: 15.266.824,37 динара без ПДВ, односно 18.320.189,24 динара са ПДВ-ом.

Измењена вредност уговора о јавној набавци: 15.266.824,37 динара без ПДВ, односно 18.320.189,24 динара са ПДВ-ом, с обзиром да основ за измену уговора лежи у чињеници да се мењају други битни елементи уговора, у које не спада цена, тачније продужава се рок за извршење радова.

Објективни разлози за измену уговора: На основу захтева извођача радова о продужењу рока за извођење радова „Замена столарије и стављање фасаде ради постизања боље енергетске ефикасности“, сходно члану 11. основног Уговора о јавној набавци радова, заведеног код наручиоца дана 05.11.2018. године под бројем 26-240 те у вези члана 115. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) и члана 133. став 4. Закона о облигационим односима (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 57/89 и 45/89 - одлука УСЈ 57/89, “Сл. лист СРЈ”, бр. 31/93 и “Сл. лист СЦГ”, бр. 1/2003 - Уставна повеља), чија примена је уговорена чланом 29. Основног уговора, је Наручилац установио да је продужетак рока извршења радова, проузрокованих временским (не)приликама на које ни једна од уговорних страни није могла да утиче, а које су такве да онемогућавају да се предметни радови изводе док такви услови трају, су оправдани и нужни, те је приступио доношењу предметне одлуке.

ДИРЕКТОР

/ Милош Јакшић /

Доставити:

1. Комисији за јавну набавку
2. Управи за јавне набавке
3. Државној ревизорској институцији

Објавити:

1. Портал јавних набавки.
2. Интернет страници наручиоца