

Основна школа „Бранко Радичевић“
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
Датум: 2.6.2020.
Дл. број: 26-167/1
е-mail: racunovodstvo.osbradicevic@gmail.com



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС број 124/12,14/2015 и 68/15) директор ОШ „Бранко Радичевић“ доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–
ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА II и IV РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020.ГОДИНУ

За партију бр. *IV партију*: Настава у природи, Златибор – IV и II разред
ЈН бр. *ОП бр. 01/19*

1. Подаци о Наручиоцу:

- Назив: Основна школа „Бранко Радичевић“
- Адреса: Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
- Интернет страна Наручиоца: www.brانkoradicevic-nbgd.edu.rs
- Врста наручиоца: установа, просвета.

2. Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:

Предмет јавне набавке је набавка услуга - организовање екскурзија ученика разреда за школску 2019/2020.годину.

Назив и ознака из општег речника набавки: услуге организације путовања- 63516000.

3. Првобитна вредност уговора: 4.460.420,00

4. Измењена вредност уговора: 2.445,170,00

5. Рок извршења услуге:

Мај, 2020. године

6. Измењени рок извршења услуге:

13.6.20.6.2020.године .

7. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора:

Наручилац ОШ „Бранко Радичевић“ Јурија Гагарина 195 из Београда коју заступа Сузана Липић, директор и пружалац услуга „Гранд тоурс“ д.о.о., Железничка 23/А из Новог Сада, коју заступа Петар Кнежевић, директор су дана 11.10.2019.године, на основу спроведеног отвореног поступка и закљученог оквирног споразума, закључили Уговор о јавној набавци услуга - организовање наставе у природи ученика II и IV разреда за школску 2019/2020.годину за партију бр. IV

У току реализације предметног уговора број ученика који иде на путовање се самњио за 78 ученика.

Наручилац је у конкурсној документацији и у моделу уговора, а на основу члана 115. Закона предвидео могућност измене уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте повећање и смањење броја ученика који иду на наставу у природи. Такође, из објективних разлога извршена је измена првобитно утврђеног термина за реализацију наставе у природи.

У члану уговора за партију бр. IV предвиђено је између осталог следеће: „Пружалац услуга се обавезује да организује наставу у природи ученика, Златибор – IV и II разред у термину мај, 2020. године. Рок за извршење услуга у складу са наведеним чланом уговора истекао је 31.5. 2020. године. Наручилац се са пружаоцем услуга договорио да се рок за извршење услуге помери за 13.6.2020. до 20.6.2020. године за партију IV, а да се уговор анексира.

Разлог за доношење одлуке о измени уговора за партију бр. IV за наведену јавну набавку је обавање образовно-васпитног рада на даљину од увођења ванредног стања и надаље и организовање наставе у школи само где је то неопходно у мањим групама уз поштовање превентивних мера. Околности ванредног стања доказани су Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године. Околност примене превентивних мера у циљу заштите здравља запослених и ученика од ширења заразне болести COVID-19 доказана је Планом примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 дел. бр.01-190 од 10.3.2020. године објављеног на сајту школе.

У складу са наведеним, чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама Школа је сагласна да се продужи рок за извршење услуге организације путовање, услед наступања више силе изазване епидемијом заразне болести COVID-19, те да се ове измене уговора за партију бр. IV регулише анексом уговора бр.26-168 дана 4.6.2020. године који се закључио са пружаоцем услуга за партију бр. IV због околности које су наступиле после закључења уговора због чега се исти не може реализовати (чан 133. Закона о облигационим односима).

8. Одлуку о измени уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.
9. У року од три дана од дана доношења одлуке доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Директор школе
Сузана Липић
Сузана Липић