

Основна школа „Бранко Радичевић“
Ул. Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
Датум: 1.7.2020.
Дл. број: 26-183
e-mail: radicevicbranko45@gmail.com



На основу члана 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник“ РС број 124/12,14/2015 и 68/15) директор ОШ „Бранко Радичевић“ доноси:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА–
ОРГАНИЗОВАЊЕ НАСТАВЕ У ПРИРОДИ УЧЕНИКА I РАЗРЕДА ЗА ШКОЛСКУ
2019/2020.ГОДИНУ

За партију бр. **I партију**: Настава у природи, Тара – I разред
ЈН бр. **ОП бр. 01/19**

1. **Подаци о Наручиоцу:**
 - Назив: Основна школа „Бранко Радичевић“
 - Адреса: Јурија Гагарина 195, 11070 Нови Београд
 - Интернет страна Наручиоца: www.brانkoradicevic-nbgd.edu.rs
 - Врста наручиоца: установа, просвета.
2. **Врста предмета, опис предмета набавке, назив и ознака из ОРН:**

Предмет јавне набавке је набавка услуга - организовање екскурзија ученика I разреда за школску 2019/2020.годину.
Назив и ознака из општег речника набавки: услуге организације путовања- 63516000.
3. **Првобитна вредност уговора: 3.322.412,50**
4. **Измењена вредност уговора: 1.075253,50**
5. **Рок извршења услуге:**

Април,2020. године
6. **Измењени рок извршења услуге:**

Август.2020.године .
7. **Место реализације:Тара**
8. **Измена места реализације:Златибор**
9. **Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора:**

Наручилац ОШ „Бранко Радичевић“ Јурија Гагарина 195 из Београда коју заступа Сузана Лишић, директор и пружалац услуга „Транс југ травел“ д.о.о., ул-Карађорђева бр.77 из Београда, коју заступа Невена Стојић, директор су дана 20.4.2020.године, на основу спроведеног отвореног поступка и закљученог оквирног споразума, закључили Уговор о јавној набавци услуга - организовање наставе у природи ученика I разреда за школску 2019/2020.годину за партију бр. I

У току реализације предметног уговора број ученика који иде на путовање се самњио за 93 ученика.

Наручилац је у конкурсној документацији и у моделу уговора, а на основу члана 115. Закона предвидео могућност измене уговора. Објективан разлог због којег се може дозволити измена уговора јесте повећање и смањење броја ученика који иду на наставу у природи.

Из објективних разлога извршена је измена првобитно утврђеног термина за реализацију наставе у природи и измена места реализације наставе у природи.

У члану уговора за партију бр. I предвиђено је између осталог следеће: „Пружалац услуга се обавезује да организује наставу у природи ученика, Тара – I разред у термину април, 2020. године. Рок за извршење услуга у складу са наведеним чланом уговора истекао је 30.4. 2020. године. Наручилац се са пружаоцем услуга договорио да се рок за извршење услуге помери за август, 2020. године за партију I, с обзиром да су капацитети објеката „Бели бор“ на Тари у том периоду попуњени, место реализације у новом термину је Златибор, у хотелу „Коначиште Сунце“, који одговарају квалитету смештаја који је планиран и да се уговор анексира. Разлог за доношење одлуке о измени уговора за партију бр. I за наведену јавну набавку је обављање образовно-васпитног рада на даљину од увођења ванредног стања и надаље и организовање наставе у школи само где је то неопходно у мањим групама уз поштовање превентивних мера. Околности ванредног стања доказани су Одлуком о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије од 15.03.2020. године. Околност примене превентивних мера у циљу заштите здравља запослених и ученика од ширења заразне болести COVID-19 доказана је Планом примене превентивних мера за спречавање ширења заразне болести COVID-19 дел. бр. 01-190 од 10.3.2020. године објављеног на сајту школе.

У складу са наведеним, чланом 115. Став 2. Закона о јавним набавкама Школа је сагласна да се продужи рок за извршење услуге организације путовање, услед наступања више силе изазване епидемијом заразне болести COVID-19, те да се ове измене уговора за партију бр. I регулише анексом уговора бр. 26-184 дана 1.7.2020. године који се закључио са пружаоцем услуга за партију бр. I због околности које су наступиле после закључења уговора због чега се исти не може реализовати (чан 133. Закона о облигационим односима).

10. Одлуку о измени уговора објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од три дана од дана доношења одлуке.
11. У року од три дана од дана доношења одлуке доставити Извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.



Директор школе
Сузана Лицић
Сузана Лицић